

**План синхронизации газификации Анивского городского округа в 2022-2025 г.г.
(строительство ГРС, газораспределительных сетей, котельных и тепловых сетей)**

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Объекты					
		ГРС, межпоселковые и		Обязательства Правительства Сахалинской области			
		Обязательства ПАО "Газпром"		Котельные		ИЖС	
		Газораспределительная станция (ГРС) / межпоселок	Год ввода	Мощность	Год ввода	Количество	Год ввода
Гкал/час.							
1	2	3	4	5	6	7	8
"Анивский городской округ"							
1	ГРС Корсаков (Газпром)	ГРС	2022				
2	Газификация с.Мицулевка	межпоселок	2023			90	2023
3	ГРС Петропавловское (СНК)	ГРС	2022			47	2022
4	Газификация с.Успенское	межпоселок	2023			115	2023
5	Газификация с.Таранай	межпоселок (построен)	-			136	
6	Газификация г.Анива (2-3 этапы) (улицы: Калинина, Эстакадная, Лесная, Зеленая, Строительная, Кирова, Ленина, Чехова	межпоселок (построен)	-			491	
7	Газификация с. Троицкое (2 этап)	межпоселок (построен)	-			149	
8	Газификация с. Троицкое (3 этап)	межпоселок (построен)	-				
9	Котельная, с.Огоньки	Автономная газификация	2023	2.1	2023 (СПГ)	45	
	ИТОГО по МО			2.1		1073	